

**INFORME N° 1100 -2017-OEFA/OA-LOG**

A : **ANA MARIA GUTIERREZ CABANI**  
Jefa de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe del estado de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones –  
2017 (al 29 de setiembre 2017)

FECHA : Jesús María, 05 OCT. 2017

31331

**I. ANTECEDENTES:**

- 1.1 Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0194-2016-OEFA/PCD, del 30 de diciembre de 2016, se resuelve delegar a la Secretaría General del OEFA las facultades en materia de contrataciones del Estado. En el marco de tal disposición, le corresponde a la Secretaría General aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), así como sus modificaciones y supervisar periódicamente la ejecución del mismo.
- 1.2 Mediante Resolución de Secretaría General N° 007-2017-OEFA/SG del 19 de enero de 2017, se aprobó el PAC para el Año Fiscal 2017, el cual contiene sesenta y dos (62) procedimientos de selección cuya valorización asciende a un total S/. 39 846 742.84 (Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 84/100 Soles). El mencionado plan fue publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 26 de enero de 2017.
- 1.3 Mediante Resolución de Secretaría General N° 020-2017-OEFA/SG de fecha 28 de febrero de 2017 se aprobó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 06 de marzo de 2017.
- 1.4 Mediante Resolución de Secretaría General N° 033-2017-OEFA/SG de fecha 31 de marzo de 2017 se aprobó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 06 de abril de 2017.
- 1.5 Mediante Resolución de Secretaría General N° 042-2017-OEFA/SG de fecha 27 de abril de 2017 se aprobó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 04 de mayo de 2017.
- 1.6 Mediante Resolución de Secretaría General N° 046-2017-OEFA/SG de fecha 31 de Mayo de 2017 se aprobó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 31 de mayo de 2017.
- 1.7 Mediante Resolución de Secretaría General N° 052-2017-OEFA/SG de fecha 23 de Junio de 2017 se aprobó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 23 de junio de 2017.
- 1.8 Mediante Resolución de Secretaría General N° 056-2017-OEFA/SG de fecha 12 de julio de 2017 se aprobó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 13 de julio de 2017.
- 1.9 Mediante Resolución de Secretaría General N° 068-2017-OEFA/SG de fecha 8 de agosto de 2017 se aprobó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 09 de agosto de 2017.
- 1.10 Mediante Resolución de Secretaría General N° 079-2017-OEFA/SG de fecha 28 de agosto de 2017 se aprobó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 28 de agosto de 2017.
- 1.11 Mediante Resolución de Secretaría General N° 081-2017-OEFA/SG de fecha 14 de setiembre de 2017 se aprobó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 14 de setiembre de 2017.
- 1.12 Mediante Resolución de Secretaría General N° 089-2017-OEFA/SG de fecha 27 de setiembre de 2017 se aprobó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones del



OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 28 de setiembre de 2017.

## II. ANÁLISIS:

2.1 El PAC inicial aprobado el 19 de enero de 2017, estaba conformado por sesenta y dos (62) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de procedimiento de selección	Cantidad	%
Concurso Público	14	22%
Licitación Pública	2	3%
Adjudicación Simplificada	42	68%
Contratación Directa	1	2%
Acuerdo marco - Compras por catálogo electrónico	3	5%
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>

2.2 Asimismo, en el PAC inicial, la distribución de los procedimientos de selección en los meses del año era el siguiente:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017			
Nº	Mes	Cantidad	Valor Estimado S/.
1	Enero	2	2,044,962.42
2	Febrero	6	477,896.10
3	Marzo	10	2,741,200.00
4	Abril	12	9,593,446.12
5	Mayo	8	3,149,076.36
6	Junio	4	10,166,795.80
7	Julio	4	2,476,033.30
8	Agosto	3	300,643.20
9	Setiembre	8	7,920,480.62
10	Octubre	3	744,512.08
11	Noviembre	2	231,696.84
12	Diciembre	0	
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>39,846,742.84</b>

2.3 Respecto a las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones al 29.09.2017: se han realizado 25 inclusiones y 21 exclusiones, las mismas que se detallan a continuación:

MODIFICACION PAC	RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL	APROBADO	PUBLICADO	TOTAL SOLES INCLUIDOS	TOTAL SOLES EXCLUIDOS	NUMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NUMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
1	020-2017-OEFA/SG	28/02/2017	6/03/2017	92,400.00	210,776.10	1	3
2	033-2017-OEFA/SG	31/03/2017	6/04/2017	795,404.57	870,512.08	2	4
3	042-2017-OEFA/SG	27/04/2017	4/05/2017	0	2,148,880.00	0	3
4	046-2017-OEFA/SG	31/05/2017	28/06/2017	1,265,228.91	745,520.00	7	4
5	052-2017-OEFA/SG	23/06/2017	23/06/2017	127,969.22	219,000.00	2	1
6	056-2017-OEFA/SG	12/07/2017	13/07/2017	289,970.00		3	2
7	068-2017-OEFA/SG	8/08/2017	9/08/2017	1,799,141.91		3	0
8	079-2017-OEFA/SG	28/08/2017	28/08/2017	319,546.00	315,314.93	2	3
9	081-2017-OEFA/SG	14/09/2017	14/09/2017	224,000.00	-	2	0
10	089-2017-OEFA/SG	28/09/2017	29/09/2017	258,684.00	115,200.00	3	1
						<b>25</b>	<b>21</b>

En ese sentido, teniendo en cuenta las modificaciones al PAC 2017 se tiene el siguiente resumen:

MODIFICACIONES	CANT. PROCESOS
PAC INICIAL	62
INCLUSION (+)	25
EXCLUIDO(-)	21
PAC ACTUALIZADO	66





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resumen de inclusiones al 29 de Setiembre 2017:

Table with 10 columns: Item, Resolución de Secretaría General, No. Referencia PAC 2017, Descripción, Objeto, Tipo Proceso, Valor Estimado, Mes Previsto, Observación. Contains 22 rows of procurement data.

(\*\*) Informe N° 0164-2017-OEFA-0A/LOG de fecha 23 de febrero 2017

(\*\*) Informe N° 319-2017-OEFA-0A/LOG de fecha 31 de marzo 2017

Resumen de exclusiones al 29 de setiembre 2017:

Table with 10 columns: Item, Resolución de Secretaría General, No. Referencia PAC 2017, Descripción, Objeto, Tipo Proceso, Valor Estimado, Mes Previsto, Observación. Contains 21 rows of procurement data with exclusion reasons.

(\*) Informe N° 0164-2017-OEFA-0A/LOG de fecha 23 de febrero 2017

(\*\*) Informe N° 319-2017-OEFA-0A/LOG de fecha 31 de marzo 2017

(\*\*) Informe N° 435-2017-OEFA-0A/LOG de fecha 26 de abril 2017



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Al 29 de setiembre 2017, la estructura del Plan Anual de Contrataciones 2017, en cantidad de procedimientos y montos estimados del PAC inicial, distribuidos en los meses del año es el siguiente:

MES	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO S/.
Enero	2	2,044,962.42
Febrero	3	267,120.00
Marzo	1	92,400.00
Abril	6	3,271,926.09
Mayo	6	1,053,618.39
Junio	5	6,967,838.50
Julio	6	973,370.00
Agosto	8	2,348,331.11
Setiembre	10	10,642,089.87
Octubre	16	12,699,700.28
Noviembre	3	363,696.84
<b>Total general</b>	<b>66</b>	<b>40,725,053.50</b>

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Nº DE PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO PAC	MONTO ADJUDICADO
Concurso Público	14	29,402,312.49	5,042,030.53
Licitación Pública	3	2,728,210.52	309,575.36
Adjudicación Simplificada	42	6,615,445.47	2,637,222.70
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	1,195,404.57	881,004.95
Contratación Directa	4	783,680.45	202,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>40,725,053.50</b>	<b>9,072,633.54</b>

2.4 Con respecto a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 29.09.2017, por número de procedimientos es el siguiente:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	CANTIDAD	AVANCE AL PLAN (%)
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS	66	71%
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE ENERO	1	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE FEBRERO	3	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE MARZO	1	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE ABRIL	4	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE MAYO	6	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE JUNIO	5	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE JULIO	6	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE AGOSTO	8	
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE SETIEMBRE	10	
ACUERDO MARCO	3	
<b>TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS + ACUERDO MARCO</b>	<b>47</b>	
EN PROCESO	14	
ADJUDICADOS	29	
CANCELADO	1	
DESIERTOS	3	







"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

A continuación, se detallan los procedimientos de selección convocados al 29.09.2017:

Table with columns: N° ORDEN, ID PAC, TIPO DE PROCESO, SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, FECHA PREVISTA, VALOR ESTIMADO, VALOR ACTUALIZADO, MONTO CONVOCADO, FECHA DE CONVOCATORIA, MONTO ADJUDICADO, OBSERVACIONES. Includes a total row at the bottom: TOTAL S/. 9,072,633.54



III. CONCLUSIONES:

- El Plan Anual de Contrataciones se aprobó con 62 procedimientos de selección, por una suma de S/.39 846,742.84.
• Al 29 de setiembre del 2017 se han realizado 25 inclusiones y 21 exclusiones al PAC 2017
• Al 29 de setiembre del 2017 se tiene un avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017 del 71%.

IV. RECOMENDACIONES

- Continuar con las coordinaciones entre el área usuarias y la oficina de logistica para llevar a cabo los procedimientos de manera adecuada y oportuna.

Atentamente,

Handwritten signature of Gabriela Flores Tenicela, Responsable de Logística, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.



