




PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



INFORME N° 757-2018-OEFA/OAD-UAB

A : ELENA SANCHEZ DEL VALLE
Jefa de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe del estado de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – 2018 (al mes de junio 2018)

FECHA : Jesús María, 12 JUL. 2018

2018-1-26083


I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°001-2018-OEFA/PCD de fecha 04 de enero 2018, se delegaron facultades a la Secretaría General para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificaciones y supervisión periódica de su ejecución, en el marco de lo establecido en las disposiciones que apruebe el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
- 1.2 Mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2018-OEFA/SG de fecha 19 de enero de 2018, se aprobó el PAC-2018 para el presente año y fue publicado el 25 de enero de 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
- 1.3 Mediante Resolución de Secretaría General N° 021-2018-OEFA/SG de fecha 14 de marzo de 2017, se aprobó la Primera Modificatoria al PAC-2018, siendo publicado el 15 de marzo de 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
- 1.4 Mediante Resolución de Secretaría General N° 023-2018-OEFA/SG de fecha 10 de abril de 2018, se aprobó la Segunda Modificatoria al PAC-2018, siendo publicado el 11 de abril 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
- 1.5 Mediante Resolución de Secretaría General N° 030-2018-OEFA/SG de fecha 17 de abril de 2018, se aprobó la Tercera Modificatoria al PAC-2018, siendo publicado el 18 de abril 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
- 1.6 Mediante Resolución de Secretaría General N° 036-2018-OEFA/SG de fecha 02 de mayo de 2018, se aprobó la Cuarta Modificatoria al PAC-2018, siendo publicado el 03 de mayo 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
- 1.7 Mediante Resolución de Administración N° 082-2018-OEFA/OAD de fecha 10 de mayo de 2018, se aprobó la Quinta Modificatoria al PAC-2018, siendo publicado el 10 de mayo 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
- 1.8 Mediante Resolución de Administración N° 099-2018-OEFA/OAD de fecha 05 de junio de 2018, se aprobó la Sexta Modificatoria al PAC-2018, siendo publicado el 06 de junio 2018 en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

II. ANÁLISIS:

2.1 El PAC inicial aprobado el 19 de enero de 2018, estaba conformado por cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de procedimiento de selección	Cantidad	%
Concurso Público	14	24%
Adjudicación Simplificada	30	51%
Contratación Directa	12	20%
Acuerdo marco - Compras por catálogo electrónico	3	5%
Total	59	100%





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Exclusión al mes de junio 2018


Table with columns: Item, Resolución, Nro. Referencia PAG 2018, Descripción, Objeto, Tipo Proceso, Valor Estimado, Mes Previsto, Observación. Contains 14 rows of procurement data.

SI: 4,136,090.04

se a

total esos jos

nte





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

2.5 Ejecución del PAC 2018:

Al 30 de junio del presente, se han programado 22 procedimientos de selección, por un importe de S/.11'844,374.67 que represente el 38%, y se han adjudicado 11 procedimientos de selección por un importe de 2'816,789.71, el mismo que se detalla a continuación:

N°	Tipos de Procedimientos	PAC al 30 de Junio		Procedimientos Convocados al 30 de junio			Procedimientos Adjudicados al 30 de junio		
		N° de Procedimientos	Monto S/ B.O	N° de Procedimientos	%	Monto S/	N° de Procedimientos	%	Monto Adjudicado al III
1	Adjudicación Simplificada	32	6,568,024.81	14	44%	3,632,102.44	6	19%	542,276.25
2	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	3	1,619,960.00	3	100%	1,619,960.00	2	67%	370,810.64
3	Concurso Público	11	22,304,199.28	3	27%	5,155,351.54	1	9%	466,742.13
4	Contratación Directa	11	1,391,595.69	1	9%	562,415.69	1	9%	562,415.69
5	Por supuestos de inaplicación	1	874,545.00	1	100%	874,545.00	1	100%	874,545.00
TOTAL		68	11,844,374.67	22	38%	11,844,374.67	11	19%	2,816,789.71

2.6 Asimismo, la distribución de los procedimientos de selección se detalla a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018

Procedimientos programados al mes de junio:

DESCRIPCION	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	AVANCE AL PLAN (%)	OBSERVACION
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018	58	22	38%	
MARZO (incluido 02 Acuerdo Marco)	6	7		(SE CONVOCO 01 P.S, PROGRAMADO EN JUNIO - ID 52)
ABRIL (incluido 01 Acuerdo Marco)	5	6		(SE CONVOCO 01 P.S, PROGRAMADO EN MAYO - ID 23)
MAYO	6	5		
JUNIO	3	4		
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS	25	22	88%	
EN PROCESO	10	10		
ADJUDICADOS	9	9		
DECLARADO NULO DE OFICIO	1	1		
DESIERTOS	2	2		
PROCESOS NO CONVOCADOS	3	0		PAC N°13 SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS DE AGUA. (AREA USUARIA: DEAM Y DESEM) PAC N° 42 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL CUSCO.(AREA USUARIA OD CUSCO) PAC N° 56 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS (AREA USUARIA: SERVICIOS GENERALES)

En referencia a los procesos no convocados se detalla lo siguiente:

PAC N°13 SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS DE AGUA.-



Con Memorando N° 1539-2018-OEFA-OAD-UAB de fecha 12 de junio del presente, se solicitó al área usuaria que envíen los TDR, sin tener respuesta al 30 de junio del presente.

PAC N° 42 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL CUSCO.

Con Memorando N° 1512-2018-OEFA-OAD-UAB de fecha 11 de junio del presente, se solicitó al área usuaria que envíen los TDR, sin tener respuesta al 30 de junio del presente.

PAC N° 56 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS

Con Informe N°225-2018-OEFA-OAD-UAB/SSGG de fecha 19 de junio del presente, Servicios Generales comunica a UAB que la cantidad de combustible Gasohol 95 del contrato N°044-2016-OEFA, tiene una ejecución de 24 meses; en ese sentido han realizado una evaluación de la proyección del combustible





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

para los años 2018 y 2019 concluyendo que cuentan con saldo disponible para abastecer hasta mayo del 2019, en ese sentido se ha elaborado un informe para excluir del PAC el mencionado ítem.

III. CONCLUSIONES:

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones se aprobó con 59 procedimientos de selección, por una suma de S/. 31,907,049.38
- 3.2 Al mes de junio 2018 se han realizado 13 inclusiones y 14 exclusiones al PAC 2018.
- 3.3 El nivel de ejecución de los procedimientos programados (25) al mes de junio 2018 respecto a los procedimientos convocados (22), registra un avance de un 88%.
- 3.4 El Avance de ejecución del PAC al 30 de junio es del 38%

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Continuar con las reuniones de mesa de trabajo, entre el área usuarias y la unidad de Abastecimientos para absolver las observaciones realizadas a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.
- 4.2 Los procedimientos de selección que están incluido en el PAC 2018 no serán reprogramados, y lo actuado del porqué no se convocó en la fecha prevista, se informará oportunamente.
- 4.3 Realizar capacitaciones a los operadores logísticos designados por las diferentes áreas usuarias, referente al cuadro de necesidades, elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y procedimientos de selección, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- 4.4 Continuar con la coordinaciones y el seguimiento correspondiente al envío de los requerimientos por parte de las áreas usuarias de forma oportuna y de esta forma cumplir con la ejecución del PAC, de acuerdo a la programación realizada.

Atentamente,

RENATO ADRIÁN SALINAS HUETT

Jefe de la Unidad de Abastecimiento

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

RASH/MBC/jro

